
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 TRANCHE FERME 665 jours Mer 10/08/22 Lun 07/04/25
2 Ordre de service 0 jour Mer 10/08/22 Mer 10/08/22
3 Avant Projet 26 jours Mar 23/08/22 Mar 27/09/22
4 Collecte et analyse des données 26 jours Mar 23/08/22 Mar 27/09/22
9 Avant projet 105 jours Ven 02/09/22 Lun 06/02/23
10 Études d’avant-projet  (AVP) 105 jours Ven 02/09/22 Lun 06/02/23
11 Études hydrodynamiques 38 jours Ven 02/09/22 Mar 25/10/22
15 APS 9 jours Mar 06/09/22 Ven 16/09/22
21 AVP 70 jours Ven 21/10/22 Lun 06/02/23
29 PRO 311 jours Mer 26/10/22 Mer 31/01/24
30 Technique 311 jours Mer 26/10/22 Mer 31/01/24
31 Estimation des debit de franchissements 3 jours Mer 26/10/22 Ven 28/10/22
32 Estimation des efforts dynamiques de la houle 3 jours Lun 31/10/22 Mer 02/11/22
33 Plans et coupe des ouvrages 6 jours Mar 07/02/23 Mar 14/02/23
34 Note didactique 7 jours Mar 07/02/23 Mer 15/02/23
35 Dossier technique : Descriptions des ouvrages et 

matériaux 
8 jours Mar 07/02/23 Jeu 16/02/23

36 Estimation  des travaux 1 jour Mer 15/02/23 Mer 15/02/23
37 Rendu 1 jour Ven 17/02/23 Ven 17/02/23
38 Point d'arrêt MOA 60 jours Lun 20/02/23 Mer 17/05/23
39 Prise en compte des modifications demandées et de 

programme 
15 jours Lun 22/05/23 Lun 12/06/23

40 Rendu 3 jours Mar 13/06/23 Jeu 15/06/23
41 Choix architectural du MOA 155 jours Ven 16/06/23 Lun 29/01/24
42 Mise à jour 2 jours Mar 30/01/24 Mer 31/01/24
43 Dossier règlementaires 298 jours Lun 22/05/23 Lun 22/07/24
44 DP travaux 218 jours Lun 22/05/23 Lun 01/04/24
45 Prise de vie (MOA) 15 jours Mar 30/05/23 Lun 19/06/23
46 Photomontage 10 jours Lun 22/05/23 Lun 05/06/23
47 Dossiers 8 jours Jeu 01/02/24 Lun 12/02/24
48 Instruction 35 jours Mar 13/02/24 Lun 01/04/24
49 Dossier cas par cas 43 jours Jeu 01/02/24 Lun 01/04/24
50 Dossiers 8 jours Jeu 01/02/24 Lun 12/02/24
51 Instruction 35 jours Mar 13/02/24 Lun 01/04/24
52 Dossier concession 77 jours Mar 12/03/24 Mer 26/06/24
53 Dossiers 17 jours Mar 12/03/24 Mer 03/04/24
54 Instruction 60 jours Jeu 04/04/24 Mer 26/06/24
55 Dossier de déclaration loi sur l'eau et de 

concession
95 jours Mar 12/03/24 Lun 22/07/24

56 Dossiers de déclaration loi sur l'eau, de  concession 
et Natura 2000

17 jours Mar 12/03/24 Mer 03/04/24

57 Avis autorité de l'État 60 jours Jeu 04/04/24 Mer 26/06/24
58  Autorisation préfectorale 18 jours Jeu 27/06/24 Lun 22/07/24
59 Mission ACT (Mission a caler selon délai 

procédures règlementaires)
92 jours Mar 02/04/24 Mer 07/08/24

60 DCE 15 jours Mar 02/04/24 Lun 22/04/24
61 Décision mise en ligne 10 jours Mar 23/04/24 Lun 06/05/24
62 Délais de consultations 40 jours Mar 07/05/24 Lun 01/07/24
63 Analyse des offres/Négociations 8 jours Mar 02/07/24 Jeu 11/07/24
64 Commission AO 12 jours Ven 12/07/24 Lun 29/07/24
65 Contrôle de légalité et délai de recours 7 jours Mar 30/07/24 Mer 07/08/24
66 Travaux 158 jours Jeu 29/08/24 Lun 07/04/25
67 Période de préparation 28 jours Jeu 29/08/24 Lun 07/10/24
68 Dossier d'exécution 15 jours Jeu 29/08/24 Mer 18/09/24
69 Sondage et mission G3 11 jours Lun 09/09/24 Lun 23/09/24
70 Installation de chantier 7 jours Ven 27/09/24 Lun 07/10/24
71 Travaux preparatoires 12 jours Mar 08/10/24 Mer 23/10/24
72 Encloturage du site 3 jours Mar 08/10/24 Jeu 10/10/24
73 Retroussage du sable 4 jours Ven 11/10/24 Mer 16/10/24
74 Depose garde corps existants 3 jours Ven 11/10/24 Mar 15/10/24
75 Decoupe et degagement trottoir 6 jours Mer 16/10/24 Mer 23/10/24
76 Zone 1 22 jours Jeu 17/10/24 Ven 15/11/24
77 Beton de reprofilage du mur 15 jours Jeu 17/10/24 Mer 06/11/24
78 Trottoir 5 jours Jeu 07/11/24 Mer 13/11/24
79 Pose garde corps 2 jours Jeu 14/11/24 Ven 15/11/24
80 Zone 2 123 jours Jeu 17/10/24 Lun 07/04/25
81 Profils 12 à 8 123 jours Jeu 17/10/24 Lun 07/04/25
82 Depose enrochement et ou terrassement pour 

fondation 
20 jours Jeu 17/10/24 Mer 13/11/24

83 Beton cyclopéen 20 jours Lun 21/10/24 Ven 15/11/24
84 Semelle BA 20 jours Lun 04/11/24 Ven 29/11/24
85 Voile BA 24 jours Jeu 14/11/24 Mar 17/12/24
86 Trottoir 17 jours Ven 07/02/25 Lun 03/03/25
87 Pose garde corps 5 jours Mar 01/04/25 Lun 07/04/25
88 Escalier (P12) 30 jours Jeu 12/12/24 Mer 22/01/25
89 Terrassement et fondation beton cyclopéen 10 jours Jeu 12/12/24 Mer 25/12/24
90 Genie civil mur 10 jours Jeu 26/12/24 Mer 08/01/25
91 Paillasse et escalier 10 jours Jeu 09/01/25 Mer 22/01/25
92 Profils 7 à 3 68 jours Jeu 26/12/24 Lun 31/03/25
93 Depose enrochement et ou terrassement pour 

fondation 
20 jours Jeu 26/12/24 Mer 22/01/25

94 Beton cyclopéen 20 jours Lun 30/12/24 Ven 24/01/25
95 Semelle BA 18 jours Lun 13/01/25 Mer 05/02/25
96 Voile BA 22 jours Mar 21/01/25 Mer 19/02/25
97 Trottoir 15 jours Mar 04/03/25 Lun 24/03/25
98 Pose garde corps 5 jours Mar 25/03/25 Lun 31/03/25
99 Escalier (P6/P7) 24 jours Lun 06/01/25 Jeu 06/02/25
100 Terrassement et fondation beton cyclopéen 8 jours Lun 06/01/25 Mer 15/01/25
101 Genie civil mur 8 jours Jeu 16/01/25 Lun 27/01/25
102 Paillasse et escalier 8 jours Mar 28/01/25 Jeu 06/02/25
103 Travaux de finitions et de repliement  18 jours Mar 04/03/25 Jeu 27/03/25
104 Reprofilage sable 5 jours Mar 04/03/25 Lun 10/03/25
105 Finition et netoyage general 8 jours Mar 11/03/25 Jeu 20/03/25
106 Repliement de chantier 5 jours Ven 21/03/25 Jeu 27/03/25
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