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00 // Outil Méthodologique 
Déroulement d’un projet d’espace public et les acteurs mobilisés 
 

Le schéma présente, de façon globale et synthétique, le déroulement d’un projet d’espace public dans le cadre d’un écoquartier et les acteurs qui y sont associés à chaque phase. Chaque projet a une gouvernance spécifique mais les tendances peuvent être 
schématisés de la façon suivante. 

 

Investissement 

 

Entretien 

 

Maintenance 

 
 

 
Phases du projet  

 
Vision stratégique 

 

Création de l’écoquartier 

                         

Conception et réalisation de l’espace public 

                    

Vie de l’espace public 

 
 

Ambition politique 
Définition des enjeux 

et objectifs pour le 
quartier 

Etudes pré-
opérationnelles urbaines 

(plan guide) 
Cahier des charges 
des espaces publics 

Conception des 
espaces publics 
(AVP, PRO, DCE) 

Chantier Entretien Maintenance Suivi, évaluation, 
capitalisation 

Acteurs          

Europe, Etat, 
Région Financements, subventions  Capitalisation 

Collectivité 
(commune, 

intercommunalité) 
Maire 
Equipe municipale Maitrise d’ouvrage (MOUV) de l’écoquartier : services techniques en charge de l’aménagement Services techniques : voierie, propreté, espaces 

verts, assainissement, éclairage public. 
Service technique 
Economiste de flux 

Aménageurs 
(publics ou privés)  Maitrise d’ouvrage déléguée : établissement fonciers, sociétés d’économie mixtes, aménageurs, promoteurs    

Bureaux d’études 
(conseil, conception) 

 Assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) : bureau d’étude, programmiste   AMO : capitalisation 

 
 Maitrise d’œuvre (MOE) urbaine de l’écoquartier 

urbaniste, paysagiste, architecte, bureaux d’études (environnement, déplacements)     

    Maitrise d’œuvre (MOE) des espaces publics  
paysagiste, bureaux d’études (VRD, techniques)    

Entreprises      Entreprises de maitrise 
d’œuvre Entreprises délégataires de gestion  

Concessionnaires 
des réseaux 

(publics ou privés) 
  ENEDIS, ENGIE, Fibre Télécom, délégataire de l’eau…  

Habitants et 
usagers Elections Concertation  Maitrise d’usage Participation 

Conseils de quartier 

 
 

Coûts de l’espace public 
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