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1 CONTEXTE DU PROGRAMME 

1.1 LOCALISATION DU TERRITOIRE  

La Communauté d’Agglomération Durance Luberon Verdon (DLVAgglo) est une communauté 

d’agglomération française créée le 16 novembre 2012 qui a pris effet le 1er janvier 2013.  

Elle est située dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var, en région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle est l’une des deux communautés d’agglomération des Alpes-

de-Haute-Provence et son périmètre d’une superficie de 838 km² s’établit sur 25 communes 

pour un nombre total d’environ 63 000 habitants.  

 

Depuis le 1er janvier 2018, conformément aux lois de décentralisation (loi MAPTAM de 2014 

et loi NOTRe de 2015), DLVAgglo est devenue compétente en matière de « Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention contre les Inondations » (GEMAPI) sur un vaste territoire, qui est 
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notamment caractérisé par la présence d’un important réseau de cours d’eau principaux (560 

km) aux facies typologiques très diversifies et sur lesquels le niveau de maturité de la gestion 

intégrée des milieux aquatiques est hétérogène : 

 La Durance, rivière en tresse qui conserve une forte dynamique malgré les 

aménagements hydroélectriques des années soixante ; cours d’eau sur lequel le 

Syndicat Mixte d’Aménagement de la vallée de la Durance est le gestionnaire 

historique. 

 Le Verdon, rivière emblématique qui fait l’objet d’une gestion intégrée via le SAGE et 

le contrat de rivière en cours de mise en œuvre et depuis de longues années.  Il présente 

des enjeux de gestion sédimentaire et de restauration morphologique (Colostre), de 

continuité et de gestion des inondations. 

 L’Asse, rivière peu aménagée qui représente un réservoir de biodiversité. C’est une des 

dernières rivières en tresse ≪ active ≫ au plan national. La préservation de cette 

morphologie en tresse, ainsi que la gestion de la ressource en eau constituent une forte 

problématique 

 Le Rancure, petit cours d’eau caractérisé par une forte problématique sédimentaire et 

des assecs fréquents.  

 Le Largue et le Lauzon, rivières plus discrètes, peu aménagées, mais aux enjeux de 

gestion des inondations sur l’aval du bassin.  Elles étaient orphelines de gestionnaire 

jusque-là. Traversant 3 EPCI à FP qui ont récupéré la compétence GEMAPI, elles voient 

aujourd’hui leur gestion morcelée et encore en définition. 

 Le torrent de l’Aillade, à cheval sur 2 EPCI, fait l’objet d’un diagnostic porté par le 

SMAVD. 

 Le torrent de Corbières, du Ridau, du Chaffère, les Rious manosquins et les autres petits 

cours d’eau urbains peu visibles, sur lesquels il existe des enjeux de gestion des 

inondations, couplés à la gestion des eaux pluviales et au cadre de vie. Ils étaient 

orphelins de gestionnaire jusque-là. Leur bassin versant est complètement intégré au 

périmètre de la DLVAgglo depuis 2018. 
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1.2 PRISE DE LA COMPETENCE GEMAPI PAR DLVAGGLO 

Dans le cadre de sa compétence DLVAgglo doit : 

 prendre en compte la présence de grands cours d’eau mais aussi du ≪ petit chevelu ≫ 

qui constitue souvent un réservoir de biodiversité, de zone refuge, de soutien d’étiage 

et qui peut jouer un rôle majeur dans la prévention des inondations (gestion de la 

végétation/rôle de stockage). 

 veiller à intégrer la politique de préservation et de restauration des zones humides dans 

la gestion des espaces alluviaux. Il s’agit notamment du principe Eviter-Réduire-

Compenser (ERC) à faire vivre dans les politiques d’urbanisme et d’aménagement du 

territoire et lors de l’entretien de la végétation. 

 permettre d’harmoniser le niveau d’entretien de la végétation rivulaire entre les bassins 

versants et d’ajuster les techniques et la fréquence d’entretien aux enjeux présents sur 

chacun des tronçons, notamment pour répondre à la prévention des inondations tout 

en préservant les habitats aquatiques, notamment sur les réservoirs biologiques. 

 permettre d’harmoniser le niveau de connaissance pour chacun des bassins versants, 

de compiler ces données et de valoriser en interne et en externe, notamment auprès 

des opérateurs et des partenaires techniques et financiers, 
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 mener des actions de restauration, renaturation des cours d’eau, en lien avec les 

politiques d’aménagement du territoire (opération cœur de ville, etc.). 

 

En résumé, pour mener à bien ces travaux, DLVAgglo a décidé d’exercer cette compétence 

selon une approche spécifique à chacun des bassins versants. 

Pour cela, elle s’appuie notamment sur l’expérience et l’expertise de 3 syndicats déjà présents 

sur son territoire : 

 L’EPAGE-Syndicat Mixte Asse Bléone (SMAB) à qui elle a délégué la compétence 

GEMAPI pour la gestion globale de l’Asse et du Rancure. 

 L’EPAGE du Verdon à qui elle a délégué la compétence GEMAPI pour la gestion du 

Verdon et du Colostre  

 L’EPTB-Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) auquel 

DLVA adhère et à qui elle a délégué la gestion des systèmes d’endiguement relatifs à 

la digue de la zone industrielle Saint-Maurice et de la digue des Buissonnades. 

 

Concernant les bassins dits « orphelins », c’est-à-dire en l’absence de syndicat de gestion : 

 Sur les bassins versants du Chaffère, de Torrent de Corbières, des Rious Manosquins et 

des cours d’eau non inclus dans les bassins versants précédents, DLVA a décidé début 

2021 d’exercer en propre leur gestion. Pour ces cours d’eau, la réalisation d’un schéma 

directeur fait l’objet de la présente étude.  

 Sur le bassin versant du Lauzon, un travail partenarial inter-EPCI nécessaire à la 

réalisation d’un schéma directeur de gestion est en cours ; le SMAVD a été missionné 

pour dresser un diagnostic du territoire afin d’en dégager les problématiques et la 

future gouvernance. 

 Sur le bassin versant du Largue, ce travail partenarial inter-EPCI n’arrive pas à aboutir 

et la gestion à l’échelle du bassin versant est pour l’instant impossible en l’état. Face à 

ce constat, la DLVAgglo a fait le choix de dresser tout de même un diagnostic et de 

proposer des actions dans l’attente d’une gouvernance globale. Le périmètre du Largue 

sur le Territoire DLVAgglo est donc aussi concerné par cette étude. 
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1.3 PERIMETRE DU PPRE 

Le dossier porte sur les vallons gérés en propre par la DLVAgglo. Dans un objectif 

d’harmonisation des pratiques et des périodes de validité des DIG, il comprend en compte tous 

les cours d’eau en rive de droite de la Durance, ainsi que tous les ravins en rive gauche de cette 

dernière. 

Les cours d’eau étudiés sont localisés sur des territoires aux caractéristiques hétérogènes, allant 

de zones très naturelles à des zones plus urbanisées ou agricoles. 

Ils sont répartis en différents secteurs : 

Secteur 1 : Cours d’eau du parc du Luberon à la Durance, sur les communes de Corbières, 

Sainte-Tulle, Pierrevert, Montfuron, Manosque, Volx, Villeneuve. 

Secteur 2 : Ravins du plateau de Valensole 

Secteur 3 : Le Largue et ses affluents 

 

Le tableau ci-dessous identifie l’ensemble des cours d’eau, leur intégration dans les principaux 

bassins versants du territoire les linéaires concernés, et leurs limites amont et aval 
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Cours d’eau Bassin versant Linéaire (m) Limite amont Limite aval 

Torrent de 

Corbières 

Corbières 12189 Pont D6 Confluence avec 

la Durance 

Ravin du 

Pinganaud 

Corbières 2242 Source à 600m 

(prox. D956) 

Confluence avec 

le torrent de 

Corbières 

Ravin du 

Beauchamps 

Chaffère 7023 Source à 550m Confluence avec 

le Chaffère 

Ravin des 

Gaudichamps 

Chaffère 867 Source à 370m Confluence avec 

le Beauchamps 

Ravin du 

Revest 

Chaffère 1334 Source à 370m Confluence avec 

le Beauchamps 

Ravin du Golf Chaffère 734 Source à 370m Confluence avec 

le Beauchamps 

Chaffère Chaffère 15990 3 sources entre 

450m et 530m 

Ouvrage EDF en 

aval de l’A51 

Ruisseau du 

Ridau 

Ridau 9643 2 sources Confluence avec 

la Durance 

Parrins Ridau 956 Source (quartier 

du Parrin) 

Confluence avec 

le Ridau (cote 

353m) 

Drouille Drouille 9396 Source à 650m Confluence avec 

la Durance 

Ravin de Lucian Drouille 674 Pont D907 Confluence avec 

Drouille 

Ravins des 

Tours 

Drouille 993 Source à 550m Confluence avec 

Drouille 

Ravin du font 

de Guérin 

Drouille 627 Source à 450m Confluence avec 

Drouille 

Ravin de St 

Alban 

Drouille 1862 Source à 450m Confluence avec 

Drouille 

Ravin des 

Combes 

Drouille 1820 Source à 550m Confluence avec 

Drouille 

Ravin de 

Couquières 

Drouille 3342 Source à 580m 

(Prox. Col de la 

mort d’Imbert) 

Confluence ave 

Drouille 

Ravin des 

Rattes 

Drouille 915 Source à 460m Confluence avec 

Couquières 



DLVA – REALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS ET DE RESTAURATION 

ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU DITS « ORPHELINS » PHASE 3 : ELABORATION DU PPRE 

 

 

  9 

 

Ravin du mont 

d’Or 

Petits RD 

Durance 

662 Source à 500m 

(mont d’Or) 

Lit disparait à 

partir de la D4096 

Ravin de 

Valveranne 

Valveranne 7303 Source à 650m Confluence avec 

la Durance 

Ravin de cinq 

heures 

Valveranne 6913 2 sources à 450m Confluence avec 

Valveranne 

Ravin des 

Tuileries amont 

Petits RD 

Durance 

2548 Source à 500m Canal de la 

Brillanne 

Ravin des 

Tuileries aval 

Petits RD 

Durance 

4082 Source à 750m Canal de la 

Brillanne 

Ravin de 

Fontamaurri 

Petits RD 

Durance 

2606 Source à 560m Canal EDF de la 

Durance 

Ravin de St-

Jean 

Petits RD 

Durance 

266 Aval canal EDF de 

la Durance 

Canal de la 

Brillanne 

Largue Largue 10435 Limite 

communale St 

Maime - Volx 

Confluence avec 

la Durance 

Ravin 

d’Achanal 

Largue 4545 2 sources à 500m 

(Prox. D216) 

Confluence avec 

le Largue 

Ravin des 

Plantiers 

Largue 2206 Source à 750m Confluence avec 

le Largue 

Ravin du Para Largue 1268 Source à 500m 

(quartier Trécol et 

Para) 

Confluence avec 

le Largue 

Ravin de St 

Saturnin 

Petits RD 

Durance 

2669 Source à 470m 

(D216) 

Canal EDF de la 

Durance 

Chevelus RG 

Durance 

Petits RG 

Durance 

68772 Plateau de 

Valensole 

Infiltration en 

plaine de Durance 

 

Les cours d’eau inclus dans le périmètre d’intervention sont représentés ci-dessous.
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1.4 JUSTIFICATION DU PROGRAMME 

Les cours d’eau pris en gestion directe par DLVAgglo présentent de nombreux secteurs où les 

boisements de berges sont dysfonctionnels d’un point de vue de la qualité des milieux naturels, 

et de la fonctionnalité écologique des boisements. Outre la végétation rivulaire, la qualité 

hydromorphologiques de ces cours s’avère être très perturbée notamment par les traversées 

urbaines ou les mauvaises pratiques de protection face au risque inondation. Ces constats 

résultent particulièrement du manque de gestion et d’entretien de la part des propriétaires 

riverains et des pouvoirs publics depuis plusieurs années. Ce manque de surveillance et 

d’intervention de la part des différentes parties a amené de nombreux sous-tronçons de 

boisements à atteindre un état moyen, voire dégradé. De plus, de nombreux secteurs 

présentent des foyers localisés d’espèces invasives. Il est ainsi nécessaire de lutter contre leur 

prolifération et d’éviter que celle-ci se généralise. 

Ces constats sont en lien direct avec le développement urbain qu’a connu le territoire ces 

dernières décennies, ainsi que l’implantation de nombreuses infrastructures linéaires 

(autoroute, canaux, voie ferrée, réseaux, …) qui ont contribué à modifier le fonctionnement 

global de ces cours d’eau. 

Pour répondre à l’ensemble des problématiques et des dysfonctionnements,  DLVAgglo a fait 

le choix de réaliser un schéma directeur pour ses cours d’eau comprenant d’une part un 

programme pluriannuel de travaux de restauration et d’entretien, et en complément un 

programme d’aménagements avec notamment la production d’avant-projet de restauration 

sur les cours d’eau les plus impactés. 
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Le présent dossier concerne le programme pluriannuel de restauration et d’entretien des cours 

d’eau qui proposera des travaux de restauration ou de gestion des boisements, de préservation 

des milieux ainsi que des gestions sédimentaires mineures. Cette programmation vise à 

l’entretien du patrimoine végétal et fonctionnel des cours d’eau et à limiter les risques en lien 

avec les inondations notamment par les risques d’embâcles ou de colmatage d’ouvrages. 

En parallèle de ce programme, une réflexion globale est menée avec un programme 

d’aménagements structurant afin de lutter contre les problématiques majeures, hydrauliques 

(lutte contre le risque inondation), hydromorphologiques (arrêter les dynamiques d’incision 

des lits de nombreux cours d’eau sur le territoire), et écologiques (restauration de la continuité 

écologique, des espaces de bon fonctionnement, restauration des zones humides…). 

 

Dans ce contexte, il apparait indispensable de mener un programme ambitieux d’interventions 

sur les cours d’eau gérés directement par DLVAgglo, afin de restaurer leurs fonctionnalités 

écologiques et leur qualité écologique.  

D’autre part, ces cours d’eau servant de corridor écologique entre les collines du Parc du 

Luberon et la plaine de la Durance, il est primordial de maintenir ou de restaurer ce rôle pour 

la biodiversité et faciliter la migration de l’ensemble des populations. 
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2 PRESENTATION DU PROGRAMME 

A noter que compte-tenu que la majorité des cours d’eau ciblés dans le programme sont des 

cours d’eau à écoulement non pérenne, le type de végétation présent sur les berges et dans les 

lits majeurs ne correspondent pas nécessairement à des espèces communément rencontrées dans 

les milieux rivulaires. En effet, les conditions souvent sèches dans ces secteurs permettent 

difficilement le développement d’essences caractéristiques (saules, aulnes, etc…) et où des espèces 

moins hygrophiles se développent en berge comme les chênes. 

Dans ce contexte, afin de ne pas apporter de confusion sur les milieux rencontrés, il a été choisi 

d’employer le terme de « boisements de berges » plutôt que « ripisylve ».  

2.1 DIAGNOSTICS ENTREPRIS 

L’élaboration du programme est basée sur la réalisation d’un diagnostic global de l’état de la 

végétation et des caractéristiques hydromorphologiques des cours d’eau. Puis par le 

recoupement des différents indicateurs hydromorphologique, écologique, et de risque 

inondation. 

2.1.1 CAMPAGNES DE TERRAIN 

La campagne d’observation de terrain a été menée durant l’année 2022, sur plusieurs jours et 

sur l’ensemble du territoire afin de parcourir l’ensemble du linéaire des cours d’eau. Cette 

campagne de terrain a été menée conjointement entre les services de la DLVAgglo et les 

expertises du groupement SCP et la fédération de pêche des Alpes de Haute Provence. 

L’interaction entre ces différents acteurs a permis d’apporter un diagnostic complet sur tous 

les compartiments écologiques et fonctionnels des cours d’eau. 

Préalablement, un travail de reconnaissance des tronçons homogènes des boisements de 

berges a été effectué par analyse des données d’occupation du sol, des cartes IGN scan 25, des 

ortho-photographies aériennes, et parfois d’analyse bibliographique lorsque des documents 

existaient. 

A partir du travail de reconnaissance cartographique des tronçons homogènes de boisements 

de berges, la campagne de terrain, mutualisée avec les diagnostics morphologiques et 

hydrauliques menés en parallèle, a consisté à : 

- Vérifier ou compléter les éléments issus de la cartographie pour décrire au mieux l’état 

général du cours d’eau, dont notamment l’occupation du sol du lit majeur. Cette 

analyse a été mutualisée avec les approches morphologiques et hydrauliques. 

- Etablir une largeur moyenne des boisements de berge. 
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- Identifier les strates de végétation présentes et leur densité 

- Dresser l’état sanitaire du peuplement et son âge 

- Identifier les espèces dominantes principales  

- Identifier si des espèces invasives ou patrimoniales protégées sont présentes 

- Identifier la présence de bois morts éventuels et identifier les risques qu’ils représentent 

- Qualifier le niveau d’éclairement du lit 

- Qualifier les conditions hydromorphologiques des cours d’eau 

- Estimer la qualité du transport solide 

- Qualifier la dynamique des cours d’eau 

- Identifier les problématiques dysfonctionnelles ou ponctuelles 

Le découpage des tronçons homogènes de boisements est illustré dans la carte ci-dessous. 
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2.1.2 PREDIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

En parallèle, plusieurs expertises naturalistes ont été menées sur ces cours d’eau afin de dresser 

le diagnostic écologique le plus complet possible et de permettre d’identifier la diversité et la 

qualité des milieux. 

Le bureau d’étude Naturalia au sein du groupement SCP a réalisé un prédiagnostic écologique 

relatif aux milieux rivulaires. Cette expertise, basée sur la bibliographie et sur des campagnes 

de terrain stratégiques, a permis d’identifier les principaux enjeux faune/flore/habitats sur 

chaque tronçon homogène de boisements de berge ou à l’échelle du cours d’eau pour les plus 

petites entités.  

Ce diagnostic, réalisé à la suite de la campagne de terrain menée par DLVAgglo, SCP et la 

fédération de pêche 04, a ciblé les secteurs où un besoin d’intervention était pressenti. De 

nombreux tronçons n’ont pas été couverts par le prédiagnostic écologique compte-tenu 

qu’aucune intervention n’était envisagée. La carte ci-dessous présente les secteurs qui  ont été 

couverts.
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La fédération de pêche 04 a mené quant à elle une expertise relative aux milieux aquatiques 

sur les principaux cours d’eau, dont l’écoulement est pérenne, afin d’identifier les enjeux et le 

potentiel écologique des cours d’eau étudiés et leur qualité au travers des espèces présentes 

et de leur état sanitaire.  

Ce diagnostic aquatique, au travers des indices et notations des paramètres de qualité et des 

inventaires effectués, a été complété par l’expertise de la Maison Régionale de l’Eau. Ce 

complément apporte lui aussi des mesures d’évitement ou de réduction pour l’ensemble des 

actions du programme d’intervention. 

2.2 EXPLOITATION DES RESULTATS 

2.2.1 ETAT DES LIEUX DES BOISEMENTS 

Les campagnes de terrain ont révélé une disparité de qualité des boisements en fonction des 

enjeux et de l’occupation des sols dans lesquels ils se trouvent et des pressions associées. 

On observe, pour la grande partie des milieux très préservés et décrivant une bonne qualité de 

boisement sur les têtes de bassin au cœur du PNR du Luberon. Même constat sur l’intégralité 

des ravins en rive gauche de la Durance. Sur ces secteurs, les pressions de l’urbanisation ou 

agricoles sont faibles ou quasi inexistantes, ce qui explique en partie la bonne conservation de 

ces milieux. 

Puis au fil des cours d’eau, en fonction surtout de l’urbanisation ou des activités à proximité de 

ceux-ci, l’état des boisements se dégrade plus ou moins fortement en fonction des pressions 

exercées. Toutefois, dans l’ensemble, même si les pressions sont fortes, les cours d’eau 

conservent une végétation rivulaire, on observe peu de secteurs sans végétation, la continuité 

des boisements est en partie maintenue. Mais c’est l’état sanitaire des boisements qui est 

surtout en jeu dans ces zones à fortes pressions. 

Concernant le Largue, il présente son propre diagnostic dont le rapport est disponible en 

annexe de ce dossier 
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2.2.2 DECOUPAGE EN TRONCONS MORPHOLOGIQUEMENT 

HOMOGENES 

La détermination des tronçons hydromorphologiques homogènes s’appuie sur plusieurs 

paramètres observés sur le terrain : 

- Occupation du sol du lit majeur et environnant du lit 

- Nature et géométrie du lit et des berges 

- Confluences principales marquant un changement dans le fonctionnement hydraulique 

et morphologique sur le cours d’eau 

- Ouvrages ayant un impact majeurs sur le fonctionnement morphologique du cours 

d’eau 

La carte ci-dessous illustre pour l’exemple le découpage des tronçons morphologiquement 

homogènes sur le bassin versant de Drouille dans le secteur urbain de Manosque. 
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2.2.3 EVALUATION DU RISQUE INONDATION 

Il existe une grande disparité du niveau de connaissance du risque inondation entre les cours 

d’eau. En effet, plus le cours d’eau est important et plus la vulnérabilité au risque inondation 

est grande, plus le niveau de connaissance est important. Le niveau de connaissance en 

fonction des bassins versants est le suivant : 

- Bassins versants de Drouille et de Corbières : étude hydraulique avec modélisation 

réalisée en 2022 par la SCP dans les secteurs à enjeux et pour plusieurs occurrences de 

crue. 

- Bassins versants du Ridau et du Chaffère : connaissance à dire d’expert. Etude 

hydraulique en cours menée par la SCP, avec modélisation dans les secteurs à enjeux 

et pour plusieurs occurrences de crue. 

- Bassin versant du Largue : la connaissance du risque inondation s’appuie 

principalement sur le retour d’expérience suite à la crue importante de fin 2019 mené 

par le PNR du Luberon 

- Autres bassins versants : connaissance à dire d’expert sans modélisation hydraulique.  

Dans le cadre du présent programme et afin d’homogénéiser la lecture du niveau d’enjeu par 

tronçon vis-à-vis du risque inondation, il a été 3 classes de manière qualitative : risque 

faible/moyen/fort. 
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2.3 DEFINITION DES OBJECTIFS D’INTERVENTION 

2.3.1 CROISEMENT DES ENJEUX 

A la suite de la phase de diagnostic sur l’état des boisements, l’hydromorphologie des cours 

d’eau, le risque inondation, les enjeux écologiques terrestres et aquatiques, un croisement des 

différents enjeux a été réalisé. Ce croisement a défini : 

- le niveau d’intervention spécifique, appelé sous-tronçon 

- le principal objectif d’intervention prévu dans le cadre du PPRE. Trois grands objectifs sont 

définis : la préservation, l’amélioration, et la restauration. 

Le découpage en sous-tronçons permet de proposer des objectifs d’intervention collant au 

plus proche des réalités de terrain. Le schéma ci-dessous illustre la méthodologie appliquée 

dite en entonnoir, particulièrement adaptée à une approche pluridisciplinaire et au présent 

programme. 

 

 

 

Les objectifs d’intervention ont donc été définis en prenant en compte les enjeux rivulaires, 

naturalistes et hydrauliques, visant pour chaque sous-tronçon à préserver, améliorer et 

restaurer les cours d’eau et leurs boisements. 
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2.3.2 DEFINITION DES TYPES D’INTERVENTION LINEAIRES 

Chaque type d’intervention peut être situé dans le diagramme suivant 

 

Les différents types d’intervention sont définis ci-dessous : 

 

Ce type d’intervention concerne les sous-tronçons de boisements présentant un état sanitaire 

moyen à bon, et un niveau d’enjeu hydraulique moyen. Les objectifs recherchés sont : 

- Le maintien d’un état sanitaire moyen à bon de la ripisylve 

- La gestion raisonnée des embâcles 

- La sélection des sujets les mieux adaptés 

 

Ce type d’intervention concerne les sous-tronçons de boisement dont l’objectif majoritaire est 

la réduction du risque inondation vis-à-vis des phénomènes d’embâcles. Ces tronçons se 

situent dans des zones à forts enjeux, dans un contexte urbain. L’état sanitaire des tronçons en 

question varie et il est dans tous les cas recherché une amélioration de cet état. Les objectifs 

recherchés sont : 

- La limitation des risques en amont immédiat des ouvrages de franchissements par 

abattage 

- Le maintien du bon état sanitaire des boisements 

- La limitation du risque d’embâcle par débroussaillement ou fauche régulière 

- Le maintien du développement de la végétation aux abords des ouvrages 

- La réduction des espèces invasives au profit des espèces locales adaptées 

- A1 : Amélioration courante de l’état des boisements 

- A2 : Amélioration courante de l’état des boisements et maintien des conditions hydrauliques 
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Ce type d’intervention concerne les tronçons présentant un bon état sanitaire des boisements 

malgré la présence d’espèces invasives, et un niveau d’enjeu hydraulique faible. L’objectif 

principal est donc de traiter ces espèces invasives tout en conservant le bon état sanitaire. 

Les objectifs recherchés sont : 

- Maintien du bon état sanitaire des boisements 

- Réduction des espèces invasives et/ou envahissantes au profit des espèces locales 

adaptées 

 

 

Dans ce cadre, le bon état sanitaire et écologique des boisements et du cours d’eau, ainsi que 

l’absence d’enjeux hydrauliques conduisent à ne pas intervenir sur ces tronçons. Les objectifs 

sont les suivants : 

- Laisser le milieu évoluer naturellement pour favoriser la biodiversité 

- Interventions humaines limitées à des circonstances exceptionnelles 

 

 

Ce type d’intervention concerne les tronçons présentant un état sanitaire des boisements 

médiocre malgré un potentiel intéressant, et refermés faute d’entretien courant. Il s’agit de 

remettre en état les boisements afin qu’ils retrouvent leurs fonctionnalités écologiques. Cela 

peut consister notamment à rouvrir des milieux, et à traiter les invasives. Les objectifs sont : 

- Retrouver une fonctionnalité des boisements et un bon état sanitaire 

- Ré-ouvrir les milieux pour restaurer leurs fonctionnalités écologiques 

- Réduire les espèces invasives au profit des espèces locales adaptées 

Certains tronçons de cours d’eau présentent des enjeux marqués aussi en restauration de ces 

boisements qu’en maintien des conditions hydrauliques. Ils remplissent donc une double 

action et sont donc référencés en action R1-A2. 

 

 

Ce type d’intervention concerne les tronçons où les boisements sont discontinus, voire absents, 

et où une opportunité existe de récréer des boisements disparus. 

Les objectifs sont donc de : 

- Restaurer les boisements disparus 

- Restaurer les continuités écologiques liées à la présence des boisements de berge 

- P1 : Amélioration de l’état sanitaire des boisements 

- P2 : Préservation du bon état sanitaire et écologique des boisements 

- R1 : Restauration fonctionnelle des boisements avant une gestion courante 

- R2 : Restauration globale des boisements 
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- Améliorer l’état écologique du cours d’eau, qu’il s’agisse des milieux terrestres, 

aquatiques et de leur interface 

 

Ces objectifs d’intervention pour l’objet de fiches spécifiques détaillant les modalités 

d’intervention, qui sont annexées au présent rapport.  

2.3.3 INTERVENTIONS LOCALISEES PONCTUELLES 

La campagne de terrain a permis également d’identifier des interventions localisées répondant 

à des problématiques très ponctuelles pour améliorer le fonctionnement hydraulique et 

morphologique des cours d’eau en question, et pouvant s’intégrer dans le présent programme. 

 

 

Contrairement aux autres types d’intervention qui font référence à des interventions sur un 

linéaire défini, ce type d’intervention s’effectue dans un périmètre restreint autour d’ouvrages 

de franchissement identifié comme potentiellement sensible du point de vue risque inondation 

par embâcle ou atterrissement conduisant à une obstruction partielle ou totale de l’ouvrage. 

Le type d’intervention est directement lié à la surveillance de chaque ouvrage par le 

gestionnaire. Ainsi, chaque gestionnaire d’ouvrage devra évaluer de manière plus ou moins 

fréquente l’état de l’ouvrage et le risque d’embâcle ou d’obstruction immédiat.  

Ce type d’intervention a pour objectif de : 

- Limiter les sources de risque d’embâcle ou obstruction en amont immédiat des ouvrages 

- Limiter le risque d’embâcle et obstruction par traitement préventif 

- Traiter les atterrissements obstruant les ouvrages 

A noter que ces interventions se situeront globalement jusqu’à 100m en amont de l’ouvrage 

et 50m en aval pour les atterrissements. 

Ce type d’intervention sera proportionné en fonction du risque inondation potentiel et en 

fonction des enjeux environnementaux du secteur qui ont été identifiés. Elle sera 

automatiquement précédée d’un contrôle de l’état environnant de l’ouvrage par le technicien 

de rivière DLVAgglo, jugeant du niveau d’urgence d’intervention et du niveau de gravité du 

risque inondation. 

 

Ce type d’intervention couvre l’ensemble des actions visant à préserver le fonctionnement 

hydraulique et sédimentaire de certains secteurs localisés de cours d’eau. Les objectifs sont 

de : 

- OH : Gestion ponctuelle autour des ouvrages 

- GS : Gestion sédimentaire 
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 Eviter l’accumulation de dépôt de sédiments dans les zones sensibles aux risques 

d’inondation 

 Eviter la fixation et la végétalisation des bancs de sédiments 

 Restaurer le fonctionnement hydraulique et sédimentaire des ouvrages 

 Recharger les zones déficitaires en matériaux 

 Limiter les incisions et les désordres d’érosions locales en lien avec des zones 

d’atterrissement 

A ce stade, ce type d’intervention est envisagé dans les secteurs suivants : 

- Largue_3 : Traitement atterrissement secteur Pont Vieux 

- Largue_5 : Traitement atterrissement pont D4096 

- Largue_6 : Traitement atterrissement en Rive gauche (RD13) 

- Drouille_1 : Traitement du dépôt de déchets rive gauche 

- Drouille_3c : Entretien de l’ouvrage de franchissement du canal EDF 

- Drouille_6b : Curage de l’ouvrage de franchissement de l’A51 

- Ridau_4c : Curage de l’ouvrage de franchissement de l’A51 

- Fontamaurri_1 : Traitement de l’atterrissement au franchissement du chemin de 

Piétramal 

- Fontamaurri_2b : Curage du piège à sédiments en aval de la D4096 

- Valveranne_2 : Traitement du dépôt de déchets rive droite 
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2.3.4 ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

Au-delà des types d’intervention linéaires définis pour chaque sous-tronçon, le programme 

s’accompagne des plusieurs mesures complémentaires qui complètent le champ d’action du 

programme, et viennent parfois détailler des spécificités d’intervention vis-à-vis de certains 

enjeux. Chaque action fait l’objet d’une fiche action détaillée. 

 

 

L’action G1 vient compléter les actions du PPRE en apportant une adaptation des pratiques et 

du calendrier par rapport aux espèces protégées et patrimoniales à enjeux. Cette action permet 

d’intégrer les enjeux environnementaux majeurs dans les interventions durant toute la durée 

du programme. 

Cette mesure de préservation vise à réduire les impacts sur les biotopes et les espèces lors de 

la mise en œuvre du programme de restauration et d’entretien des cours d’eau, en particulier 

lors des interventions sur la ripisylve. Elle propose des principes d’action favorables aux 

principales espèces patrimoniales réellement ou potentiellement présentes sur le territoire 

d’étude, et donc favorables à la majorité des cortèges faunistiques piscicoles, invertébrés ou 

mammalogiques.  

Cette préservation s’appuie ainsi sur un phasage de chantier annuel dans le respect des cycles 

naturels de développement des espèces, des interventions légères adaptées à la sensibilité des 

milieux et à une sensibilisation des agents d’entretien 

Pour chaque sous-tronçon où est prévu une intervention, la fiche relative à ce tronçon présente 

les enjeux identifiés sous forme de tableau et de carte. 

 

 

 

L’action vient compléter les actions du PPRE en apportant d’une adaptation des pratiques et 

du calendrier par rapport aux espèces invasives ou envahissantes. 

Les Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE) ont une importante capacité à proliférer 

au détriment de végétaux et de milieux locaux. D’une manière générale, l’objectif est de ne 

plus en introduire pour l’ornement voire d’éradiquer les espèces invasives majeures lorsque 

cela est compatible avec les enjeux locaux.  

Pour éviter la dispersion involontaire de la plante exotique envahissante ciblée, la préconisation 

sera ici d’éviter toute intervention mécanique inadaptée ou manuelle sur des stations ou pieds 

isolés des espèces précités 

 

- G1 : Préservation des espèces 

- G2 : Lutte contre les espèces invasives 
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- G3 : Mesures de prévention et protection des milieux 

Cette mesure de préservation vise à l’appui de préconisations concrètes à réduire les impacts 

sur les biotopes et les espèces lors de la mise en œuvre du programme de restauration et 

d’entretien des cours d’eau, en particulier lors des interventions sur la ripisylve. Elle propose 

des principes d’action favorables aux principales espèces patrimoniales réellement ou 

potentiellement présentes sur le territoire d’étude (barbeau méridional, anguille, martin 

pêcheur…), et donc favorables à la majorité des cortèges faunistiques piscicoles, invertébrés ou 

mammalogiques. 

Cette préservation s’appuie ainsi sur :  

 un phasage du chantier annuel dans le respect des cycles naturels de développement 

des espèces 

 des interventions légères adaptées à la sensibilité des milieux 

 des mesures en faveur de la faune aquatique ou terrestre, là où des débris ligneux 

présents sur le lit ou les berges peuvent compenser ou compléter les habitats et abris 

déjà en place 

 

Cette action s’applique tout au long de la programmation du PPRE et à chaque fois qu’une 

intervention est programmée dans le milieu aquatique afin de réduire autant que possible les 

nuisances ou les impacts sur celui-ci. 

 

- G4 : Lutte contre les pollutions 

Le ruissellement urbain représente un risque de pollution des hydro-systèmes, celui-ci 

intégrant le lessivage par les pluies des chaussées, des toits, et des aires stockage de déchets 

ou matériaux en plein air souvent chargés en substances polluantes. Ce risque concerne 

principalement les zones urbaines, les pics de pollution intervenant lors de fortes pluies 

succédant à une longue période sèche. 

La pollution domestique par les réseaux peut être responsable de l'altération des conditions 

de transparence et d'oxygénation de l'eau, ainsi que du développement de l'eutrophisation 

dans les rivières. Ces pollutions sont dues à des mauvais branchements sur les installations 

privées, à des mélanges entre les réseaux d’eaux pluviales et usées, à des fuites de canalisation 

en général au droit des branchements ou des regards, à des casses de réseaux, à des 

disfonctionnements des déversoirs d’orage. 

La pollution des milieux naturels et la diminution de la biodiversité sont les conséquences les 

plus importantes de l’action de l’homme sur la nature, des espaces verts à la mer en passant 

par les cours d’eau. Il apparaît important de sensibiliser en premier lieu les riverains et les 

usagers à la gestion des déchets. On constate une présence permanente de foyers de déchets 

ménagers le long des cours d’eau. 

Tous les déchets à proximité ou dans le linéaire du cours d’eau seront retirés. Si une récurrence 

des foyers de pollution venait à se produire, une surveillance doit être mise en place afin de 
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déterminer les personnes à l’origine de la pollution. Des mesures de sanction seront alors prises 

à l’encontre de ces personnes en lien avec les services de police. 

 

Cette action s’applique tout au long de la programmation du PPRE et à chaque fois qu’une 

intervention est programmée dans le milieu aquatique afin de réduire autant que possible les 

pressions sur celui-ci. 

 

- G5 : Préservation des zones humides ou d’expansion de crues 

Une zone d'expansion de crues (ZEC) est un espace naturel ou aménagé où se répandent les 

eaux lors du débordement des cours d’eau dans leur lit majeur. Le stockage momentané des 

eaux écrête la crue en étalant sa durée d'écoulement. Ce stockage participe au fonctionnement 

des écosystèmes aquatiques et terrestres et minimise les risques d’inondation en aval, 

généralement au niveau des zones urbaines.  

Les zones humides (ZH) ont de très nombreuses fonctions hydrologiques, épuratrices et 

écologiques. Grâce à ces fonctions, l’Homme bénéficie de nombreux services rendus. Face aux 

problématiques environnementales telles que la pollution de l'eau, les inondations, l'érosion, 

la perte de biodiversité, les dérèglements climatiques, les zones humides sont ainsi des 

écosystèmes précieux jouant un rôle primordial et irremplaçable. 

 

Une sensibilisation à la préservation de ces zones sera proposée ainsi que des méthodes de 

mise en valeur. 

 

- G6 : Valorisation des milieux aquatiques 

Cette valorisation est indispensable pour que la gestion et la préservation des milieux soient 

l’affaire de tous. Communiquer sur les actions et les pratiques d’entretien et de restauration 

favorise l’acceptation par les usagers et leur inculque les bonnes règles de gestion et de 

préservation des milieux aquatiques. 

De nombreux outils sont disponibles pour communiquer, informer ou sensibiliser sur 

l’ensemble des actions du PPRE, afin de toucher un maximum de public. 

Sont visées notamment les pratiques à éradiquer telles que les déversements sauvages dans 

les cours d’eau notamment de déchets verts issus de l’entretien des jardins, les remblaiements, 

etc… 

 

- G7 : Suivi et évaluation du programme de restauration et d’entretien 

L’objectif est d’analyser les impacts des actions d’entretien sur l’évolution de la biodiversité. 

Les sites sont choisis pour leur représentativité d’un type d’intervention dans un contexte 

écologique caractéristique.  Il s’agit de sites sur lesquels les actions préconisées doivent avoir 
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des effets marqués sur l’amélioration de l’écologie générale du cours d’eau soit par 

changement de pratique, soit par renaturation soit par limitation de la pression. 

2.4 ELABORATION DU PROGRAMME 

2.4.1 PROGRAMME DETAILLE GENERAL 

Afin d’organiser une programmation qui se veut efficace et efficiente, adaptée aux enjeux 

humains et naturels du territoire, ainsi qu’aux ressources financières dont DLVAgglo 

gestionnaire dispose, un travail de priorisation a été réalisé. Ce travail s’articule autour de deux 

types d’actions :  

La première action est le contrôle de l’état des boisements et du lit par le technicien de 

rivière DLVAgglo.  

Ce travail doit permettre d’indiquer si une intervention est nécessaire ou non, et d’en définir 

les spécificités. Il aura également pour objectif de prioriser les sous-tronçons entre eux, et de 

préconiser au juste besoin les interventions. Cette organisation répond à une double logique : 

limiter l’impact temporel sur les milieux, et réduire l’effort financier. 

Compte-tenu du linéaire important à couvrir et de la vitesse d’évolution des boisements, il a 

été décidé une priorisation des passages de contrôle par le technicien de rivière. Cette 

priorisation se traduit par une fréquence de contrôle affectée à chaque sous-tronçon en 

fonction des enjeux hydrauliques, de la santé des boisements, de la dynamique des foyers 

d’espèces invasives, ainsi que des enjeux de restauration. 4 niveaux ont été définis : 

 tous les ans : cette fréquence correspond aux sous-tronçons présentant un risque 

d’inondation par embâcle important. Il s’agit en majorité des sous-tronçons de type 

A2 (Amélioration courante de l’état des boisements et maintien des conditions 

hydrauliques) 

 tous les 3 ans : cette fréquence correspond aux sous-tronçons nécessitant un contrôle 

régulier : état sanitaire moyen à dégradé, la présence de foyers d’espèces invasives, un 

enjeu hydraulique modéré, et un enjeu de restauration moyen à fort. Il s’agit 

principalement de sous-tronçons dont l’objectif est de type P1 (Amélioration de l’état 

sanitaire des boisements), R1 (Restauration fonctionnelle des boisements avant une 

gestion courante), R2 (Restauration globale des boisements), et A1 (Amélioration 

courante de l’état des boisements) 

 tous les 5 ans : cette fréquence correspond aux sous-tronçons dont l’état sanitaire est 

moyen à satisfaisant, les enjeux hydrauliques et de restauration restent mesurés (faible 

à moyen). Cette fréquence concerne uniquement des sous-tronçons dont l’objectif est 

de type A1 (Amélioration courante de l’état des boisements) 

 tous les 10 ans : cette fréquence de contrôle s’applique aux sous-tronçons où il n’est 

pas prévu d’intervention particulière (type P2 : Préservation du bon état sanitaire et 
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écologique des boisements). Le contrôle dans ce cas permettra à l’issue du programme 

pluriannuel d’évaluer si une modification de l’état des boisements s’opère et si une 

intervention est à prévoir dans un programme futur. 

 

Sur la base du résultat des contrôles de l’état des boisements et du lit, il a été établi une 

fréquence prévisionnelle d’intervention. Cette fréquence prévisionnelle d’intervention a été 

établi afin d’estimer une programmation et un budget pluriannuel cohérents. Cette fréquence 

prévisionnelle a été construite sur les règles suivantes : 

 pour les sous-tronçons où la fréquence de contrôle est annuelle, il est prévu une 

intervention tous les 3 ans pour les principaux cours d’eau avec une hydrologie 

permanente ou quasi-permanente. Pour les ravins présentant de forts assecs, la 

dynamique de végétation étant moindre, la fréquence prévisionnelle d’intervention a 

été estimée à 5 ans. 

 pour les sous-tronçons où la fréquence de contrôle est prévue tous les 3 ans, la 

fréquence prévisionnelle d’intervention est de 5 ans. 

 pour les sous-tronçons où la fréquence de contrôle est prévue tous les 5 ans, la 

fréquence prévisionnelle d’intervention est majoritairement de 10 ans. Pour sous-

tronçons concernés, la fréquence d’intervention est 5 ans en fonction des spécificités 

locales (invasives, dynamiques de végétation). 

 pour les sous-tronçons où la fréquence de contrôle est de 10 ans, il n’est pas prévu 

d’intervention programmée comme indiquée ci-dessous. Une intervention 

exceptionnelle sur ces sous-tronçons n’est pas à exclure mais elle n’est pas prévue 

financièrement dans le présent programme. 

Le tableau de programmation est présenté en annexe. Il détaille pour chaque sous-tronçon : 

- Linéaire concerné 

- Spécificités techniques 

- Spécificités environnementales 

- Fréquence de contrôle 

- Fréquence prévisionnelle d’intervention 

En ce qui concerne les interventions relatives aux ouvrages hydrauliques (fiche OH), le système 

de fréquence de contrôle et d’intervention a été adapté pour coller au mieux aux 

caractéristiques du risque d’obstruction survenant pendant les crues. Compte-tenu du nombre 

d’ouvrages identifiés et de la différence de risque entre les ouvrages, une priorisation des 

ouvrages a été faite. Cette priorisation a alimenté la fréquence de contrôle qui sera réalisée : 

- Risque très fort : contrôle après chaque orage ou coups d’eau fréquent 

- Risque fort : contrôle près chaque crue annuelle  

- Risque modéré : contrôle régulier (annuel ou bisannuel) 
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2.4.2 ESTIMATIF DU PROGRAMME 

Le chiffrage a été établi pour chaque sous-tronçon, en fonction du type d’intervention défini, 

du linéaire du sous-tronçon, et de la difficulté d’accès au sous-tronçon. 

2.4.2.1 ESTIMATIF COUTS D’INTERVENTION 

Le prix au mètre linéaire retenu s’appuie sur des retours d’expériences d’autres programmes 

similaires réalisés en région PACA. Il s’appuie sur des couts estimés en 2021/2022, et ne peut 

prendre en compte les éventuelles spécificités économiques locales, les évolutions du marché, 

ou encore l’inflation sur la durée du programme (10 ans). Les prix utilisés par type 

d’intervention sont les suivants : 

Type d’intervention Prix de référence 
(PR) en €HT / ml 

A1 : Amélioration courante de l’état des boisements 6 € 

A2 : Amélioration courante de l’état des boisements et maintien des 
conditions hydrauliques 

10 € 

P1 : Amélioration de l’état sanitaire des boisements 4 € 

P2 : Préservation du bon état sanitaire et écologique des boisements 2,25 € 

R1 : Restauration fonctionnelle des boisements avant une gestion courante 8 € 

R2 : Restauration globale des boisements 12 € 

 

Ces prix sont au mètre linéaire (ml) de cours d’eau, et comprennent donc une intervention ou 

un contrôle sur les 2 berges d’un tronçon. 

2.4.2.2 ADAPTATION DES COUTS D’INTERVENTION 

Le diagnostic faisant état d’un manque d’entretien depuis plusieurs années, la première 

intervention sur un sous-tronçon nécessitera plus de travail de la part des entreprises. Aussi, le 

chiffrage prend en compte ce surcout de la première intervention par sous-tronçon en 

appliquant une majoration au prix au mètre linéaire de +20% par rapport au prix du mètre 

linéaire indiqué ci-dessus. 

Le chiffrage prend en compte la quantité d’intervention, avec un prix au mètre linéaire dégressif 

en lien avec les passages successifs sur le même secteur. En effet, passage après passage, le 

volume de travaux devrait être de moins en moins important sur un même secteur (hors 

intempéries). 
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Adaptation des coûts d’intervention au fil du PPRE 

Passage 1 : Milieux dégradés P1a = 100% PR + 20 % 

Passage 1 : Milieux en bon état P1b =100% PR 

Passage 2 : Entretien 3 à 5 ans P2 = 80% PR 

Passage 3 : Entretien 6 à 10 ans P3 = 60 % PR 

2.4.2.3 PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS D’ACCES 

Le chiffrage prend également en compte la difficulté d’accès de certains sous-tronçons, en 

appliquant une majoration en fonction de celle-ci. Le tableau ci-dessous indique les 

coefficients utilisés.  

 

Coefficient de difficulté d'accès (%)  

D0 - accès facile Sans coefficient 

D1 - accès peu difficile +10% 

D2 - accès difficile +20% 

D3 - accès très difficile +50% 

2.4.3 ESTIMATIF DU PPRE 

L’estimatif est basé sur une répartition d’interventions sur les tronçons en fonction des actions 

inscrites au PPRE. 

Il prend en compte les différents passage d’intervention en fonction des fréquences 

préconisées avec le taux d’adaptation des coûts associés. 

 

A1 30,9km 16%

A2 8,3km 4%

R1-A2 19,7km 10%

R1 1,6km 1%

R2 6,4km 3%

P1 4,9km 2%

P2 125,6km 64%
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En prenant en compte la répartition et les fréquences d’intervention pour chaque tronçon 

concerné par une action de restauration ou d’amélioration, il en ressort l’estimatif par année 

suivant : 

 

 

Ce programme d’actions de restauration et d’amélioration représente un coût estimatif total 

d’environ 630 000€ HT sur les 5 premières années. 

Le coût total du PPRE estimé sur 10 ans en continuant la programmation de travaux en fonction 

de la fréquence d’intervention pour chaque tronçon et en prenant en compte les contrôles de 

terrain liés aux actions de préservation, est 1 300 000 € HT. 

Linéaire Passage 1 Passage 2 Passage 3 Total année 

2024 13,9km 0,0km 0,0km 13,9km 

2025 13,9km 0,0km 0,0km 13,9km 

2026 16,1km 0,8km 0,0km 16,9km 

2027 6,8km 9,8km 0,0km 16,6km 

2028 7,1km 4,5km 0,0km 11,6km 

    73,0km 

 

Les 3 premières années apparaissent comme celles où l’effort financier sera le plus important. 

A partir de la 4ième année, la part financière du deuxième passage d’intervention sur les tronçons 

est estimée mais sera pleinement dépendante de la reprise et de l’état de la végétation, cette 

année peut donc être aujourd’hui surestimée financièrement. 

A l’issue de l’année 2029, la quasi-totalité des tronçons auront perçu une intervention de 

gestion sur la végétation, soit 5 ans après le démarrage du programme. 
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2.4.3.1 ESTIMATIF PAR TYPE D’ACTION 

Sur les 5 premières années la répartition financière estimée des actions est la suivante : 

           Années  
Actions 

2024 2025 2026 2027 2028 
Total HT 

A1 32 263 € 60 623 € 40 800 € 47 732 € 3 060 € 184 478 € 

A2 35 893 € 7 944 € 27 091 € 24 697 € 24 837 € 120 463 € 

Total 
Amélioration 

68 156 € 68 567 € 67 891 € 72 430 € 27 898 € 304 941 € 

R1-A2 74 106 € 50 438 € 12 155 € 60 600 € 52 077 € 249 376 € 

R1 0 € 0 € 0 € 3 105 € 0 € 3 105 € 

R2 0 € 0 € 43 325 € 0 € 11 287 € 54 612 € 

Total 
Restauration 

74 106 € 50 438 € 55 480 € 63 704 € 63 364 € 307 092 € 

P1 1 100 € 1 100 € 1 100 € 1 100 € 1 100 € 5 500 € 

P2 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 12 500 € 

Total 
Préservation 

3 600 € 3 600 € 3 600 € 3 600 € 3 600 € 18 000 € 

       

Total HT  145 862 € 122 605 € 126 971 € 139 734 € 94 862 € 630 033 € 
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2.4.3.1 ESTIMATIF PAR TRONÇON 

Sur les 5 premières années la répartition financière estimée (Passage 1 – Passage 2) par tronçons 

de cours d’eau est la suivante : 

Nom du tronçon Action 2024 2025 2026 2027 2028 Total HT 

achanal_1 A2   3 372,00 €       
3 372,00 € 

achanal_2 P2           
128,21 € 

achanal_3 P2           
128,21 € 

alban_1 P2           
128,21 € 

beauchamp_1 P2           
128,21 € 

beauchamp_2a R1-A2   8 832,00 €     5 888,00 € 
14 720,00 € 

beauchamp_2b R2     4 476,00 €     
4 476,00 € 

Beauchamp_amont P2           
128,21 € 

Chaffere_1 P2           
128,21 € 

Chaffere_2a P2           
128,21 € 

Chaffere_2b A1           TRVX en 
2031 

Chaffere_2c A1           TRVX en 
2031 

Chaffere_3 A2 10 742,16 €       7 161,44 € 
17 903,60 € 

Chaffere_4 R2     8 975,87 €     
8 975,87 € 

Chaffere_5a R1-A2     3 619,30 €     
3 619,30 € 

Chaffere_5b A1     10 476,50 €     
10 476,50 € 

Chaffere_5c A1       9 745,27 €   
9 745,27 € 

Chaffere_6 R1-A2 17 140,99 €     13 712,79 €   
30 853,79 € 

Chaffere_7a A2 5 990,70 €     4 792,56 €   
10 783,26 € 



DLVA – REALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS ET DE RESTAURATION 

ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU DITS « ORPHELINS » PHASE 3 : ELABORATION DU PPRE 

 

 

  39 

 

Nom du tronçon Action 2024 2025 2026 2027 2028 Total HT 

Chaffere_7b A1   14 322,89 €       
14 322,89 € 

Chaffere_7c A1           Gestion 
EDF 

Chaffere_amont_est P2           
128,21 € 

Chaffere_amont_ouest P2           
128,21 € 

combes_1 P2           
128,21 € 

combes_2 A2         17 676,00 € 
17 676,00 € 

Corbieres_1a P2           
128,21 € 

Corbieres_1b P1           
1 100 € 

Corbieres_2a P2           
128,21 € 

Corbieres_2b A1 4 047,77 €         
4 047,77 € 

Corbieres_3a R1-A2 7 395,36 €     5 916,29 €   
13 311,65 € 

Corbieres_3b R1-A2       3 716,51 €   
3 716,51 € 

Corbieres_4 A1   9 642,78 €       
9 642,78 € 

Corbieres_amont P2           
128,21 € 

Couquieres_1a P2           
128,21 € 

Couquieres_1b A1       3 503,43 €   
3 503,43 € 

Couquieres_1c A2 2 739,24 €     2 191,39 €   
4 930,63 € 

Couquieres_2a R1-A2 3 548,16 €     2 365,44 €   
5 913,60 € 

Couquieres_2b A2 5 966,40 €     3 977,60 €   
9 944,00 € 

Couquieres_2c R1-A2   2 185,92 €     1 457,28 € 
3 643,20 € 

Couquieres_3 R1-A2   10 549,44 €     7 032,96 € 
17 582,40 € 
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Nom du tronçon Action 2024 2025 2026 2027 2028 Total HT 

Couquieres_amont P2           
128,21 € 

Drouille_1 A1           TRVX en 
2029 

Drouille_2a A2 4 690,84 €     3 752,67 €   
8 443,51 € 

Drouille_2b R1-A2 9 068,35 €     7 254,68 €   
16 323,03 € 

Drouille_3a R1-A2   5 032,86 €     3 355,24 € 
8 388,10 € 

Drouille_3b R1-A2   12 205,88 €     8 137,25 € 
20 343,14 € 

Drouille_3c A2     8 981,16 €     
8 981,16 € 

Drouille_6a A1     13 364,42 €     
13 364,42 € 

Drouille_6b R1-A2       3 210,24 €   
3 210,24 € 

Drouille_6c R1       3 104,64 €   
3 104,64 € 

Drouille_6d P2           
128,21 € 

drouille_amont P2           
128,21 € 

Fontamaurri_1 P1           
1 100 € 

Fontamaurri_2a R1-A2 7 611,30 €         
7 611,30 € 

Fontamaurri_2b R1-A2           Gestion 
EDF 

fontamaurri_amont P2           
128,21 € 

gaudi_1 P2           
128,21 € 

gaudi_2 P2           
128,21 € 

golf_1 P2           
128,21 € 

guerin_1 P2           
128,21 € 

largue_1 A1           Gestion 
EDF 
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Nom du tronçon Action 2024 2025 2026 2027 2028 Total HT 

largue_2 A1       26 523,00 €   
26 523,00 € 

largue_3 A1     2 101,44 €     
2 101,44 € 

largue_4 R1-A2           Gestion 
EDF 

largue_5 A2     3 889,60 €     
3 889,60 € 

largue_6 A1 28 215,00 €         
28 215,00 € 

largue_7 A1   15 501,60 €       
15 501,60 € 

lucian_1 P2           
128,21 € 

montdor_1 P2           
128,21 € 

montdor_2 A2           TRVX en 
2030 

para_1 P2           
128,21 € 

para_2 P2           
128,21 € 

para_3 P2           
128,21 € 

parrins_1 R1-A2 18 086,40 €     14 469,12 €   
32 555,52 € 

Pinganaud_1 P1           
1 100 € 

plantiers_1 A2 2 838,00 €         
2 838,00 € 

plantiers_2 P2           
128,21 € 

Rattes_1 A2       9 163,00 €   
9 163,00 € 

Rattes_2 A2       820,00 €   
820,00 € 

ravin_5h_1 P2           
128,21 € 

ravin_5h_2 R2           TRVX en 
2029 

ravin_5h_3 R1-A2     8 536,00 €     
8 536,00 € 
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Nom du tronçon Action 2024 2025 2026 2027 2028 Total HT 

ravin_5h_4a A1           TRVX en 
2032 

ravin_5h_4b R1-A2   11 632,00 €       
11 632,00 € 

ravin_5h_5 P2           
128,21 € 

ravin_5h_6 A1           TRVX en 
2032 

ravin_5h_7 P2           
128,21 € 

ravin_st_jean_1 A2 2 926,00 €         
2 926,00 € 

revest_1 A2   4 572,00 €       
4 572,00 € 

revest_2 P2           
128,21 € 

RG Durance P2           
7 500,00 € 

Ridau_1 A1         3 060,48 € 
3 060,48 € 

Ridau_2 R2         11 286,79 € 
11 286,79 € 

Ridau_3 R1-A2 11 255,04 €     7 503,36 €   
18 758,40 € 

Ridau_4a A1   21 155,40 €       
21 155,40 € 

Ridau_4b A1     14 857,38 €     
14 857,38 € 

Ridau_4c R1-A2       2 451,20 €   
2 451,20 € 

Ridau_4d P1           
1 100 € 

ridau_amont_est_1 R1           TRVX en 
2029 

ridau_amont_est_2 R1-A2           TRVX en 
2029 

st_saturnin_1 A2     2 505,00 €     
2 505,00 € 

st_saturnin_2 A2     11 715,00 €     
11 715,00 € 

st_saturnin_3 P2           
128,21 € 
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Nom du tronçon Action 2024 2025 2026 2027 2028 Total HT 

tours_1 P2           
128,21 € 

tuilieres_amont_1 R1-A2         12 839,20 € 
12 839,20 € 

tuilieres_amont_2 P2           
128,21 € 

tuilieres_aval_1 R1-A2         13 367,20 € 
13 367,20 € 

tuilieres_aval_2 P2           
128,21 € 

Valveranne_1 P2           
128,21 € 

Valveranne_2a P1           
1 100 € 

Valveranne_2b R2           TRVX en 
2029 

Valveranne_3 R2     29 873,23 €     
29 873,23 € 

Valveranne_4 A1       7 960,72 €   
7 960,72 € 

Valveranne_5 P2           
128,21 € 

valveranne_amont P2           
128,21 € 

            
 Total HT 630 033 € 

    2024 2025 2026 2027 2028   

    142 261,71 € 119 004,77 € 123 370,90 € 136 133,92 € 91 261,84 €   

    3 600 € 3 600 € 3 600 € 3 600 € 3 600 €   

   Total HT 145 862 € 122 605 € 126 971 € 139 734 € 94 862 € 630 033 € 

 

2.4.4 CALENDRIER D’INTERVENTION DU PPRE 

2.4.4.1 DETAILS PAR TRONÇON 

Le tableau suivant décrit le calendrier d’intervention des actions par tronçon de cours d’eau : 
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Nom du tronçon Linéaire Action 
Fréquence 

prévisionnelle 
d'intervention 

Fréquence de 
contrôle 

Année de 
démarrage 

2nd 
passage 

3ieme 
passage 

achanal_1 281 ml A2 tous les 5 ans tous les 3 ans 2025 2030   

achanal_2 2437 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

achanal_3 1827 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

alban_1 1862 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

beauchamp_1 1616 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

beauchamp_2a 920 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 2025 2028 2032 

beauchamp_2b 373 ml R2 tous les 5 ans tous les ans 2026 2031   

beauchamp_amont 4114 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans     

Chaffere_1 367 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

Chaffere_2a 543 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

Chaffere_2b 809 ml A1 tous les 10 ans tous les 5 ans 2031     

Chaffere_2c 298 ml A1 tous les 5 ans tous les 3 ans 2031     

Chaffere_3 814 ml A2 tous les 3 ans tous les ans 2024 2028 2032 

Chaffere_4 680 ml R2 tous les 5 ans tous les ans 2026 2031   

Chaffere_5a 377 ml R1-A2 tous les 5 ans tous les ans 2026 2031   

Chaffere_5b 1455 ml A1 tous les 5 ans tous les 3 ans 2026 2031   

Chaffere_5c 1354 ml A1 tous les 5 ans tous les 5 ans 2027 2032   

Chaffere_6 1786 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 2024 2027 2030 

Chaffere_7a 399 ml A2 tous les 3 ans tous les ans 2024 2027 2030 

Chaffere_7b 1989 ml A1 tous les 5 ans tous les 5 ans 2025 2029   
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Nom du tronçon Linéaire Action 
Fréquence 

prévisionnelle 
d'intervention 

Fréquence de 
contrôle 

Année de 
démarrage 

2nd 
passage 

3ieme 
passage 

Chaffere_7c 2603 ml A1 tous les 5 ans tous les 5 ans 
Gestion 

EDF 
Gestion 

EDF 
Gestion 

EDF 

chaffere_amont_est 4658 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

chaffere_amont_ouest 979 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

combes_1 347 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

combes_2 1473 ml A2 tous les 5 ans tous les ans 2028 2032   

Corbieres_1a 1844 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

Corbieres_1b 1116 ml P1 tous les 5 ans tous les 3 ans 2029     

Corbieres_2a 4190 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

Corbieres_2b 562 ml A1 tous les 5 ans tous les 5 ans 2024 2030   

Corbieres_3a 616 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 2024 2027 2030 

Corbieres_3b 484 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 2023 2027 2030 

Corbieres_4 1607 ml A1 tous les 5 ans tous les 5 ans 2025 2030   

corbieres_amont 5695 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

Couquieres_1a 729 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

Couquieres_1b 389 ml A1 tous les 5 ans tous les 3 ans 2027 2032   

Couquieres_1c 228 ml A2 tous les 3 ans tous les ans 2024 2027 2030 

Couquieres_2a 336 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 2024 2027 2030 

Couquieres_2b 452 ml A2 tous les 3 ans tous les ans 2024 2027 2030 

Couquieres_2c 207 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 2025 2028 2031 

Couquieres_3 999 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 2025 2028 2031 
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Nom du tronçon Linéaire Action 
Fréquence 

prévisionnelle 
d'intervention 

Fréquence de 
contrôle 

Année de 
démarrage 

2nd 
passage 

3ieme 
passage 

couquieres_amont 1533 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

Drouille_1 1379 ml A1 tous les 5 ans tous les 5 ans 2029     

Drouille_2a 426 ml A2 tous les 3 ans tous les ans 2024 2027 2030 

Drouille_2b 945 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 2024 2027 2030 

Drouille_3a 437 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 2025 2028 2031 

Drouille_3b 1156 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 2025 2028 2031 

Drouille_3c 748 ml A2 tous les 3 ans tous les ans 2026 2029 2032 

Drouille_6a 1856 ml A1 tous les 5 ans tous les 3 ans 2026 2032   

Drouille_6b 456 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 2023 2027 2030 

Drouille_6c 441 ml R1 tous les 5 ans tous les ans 2023 2027 2032 

Drouille_6d 97 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

drouille_amont 2452 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

Fontamaurri_1 1241 ml P1 tous les 10 ans tous les 5 ans 2028     

Fontamaurri_2a 865 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 2024 2029   

Fontamaurri_2b 130 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 
Gestion 

EDF 
Gestion 

EDF 
Gestion 

EDF 

fontamaurri_amont 370 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

gaudi_1 327 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

gaudi_2 540 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

golf_1 734 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

guerin_1 627 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       
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Nom du tronçon Linéaire Action 
Fréquence 

prévisionnelle 
d'intervention 

Fréquence de 
contrôle 

Année de 
démarrage 

2nd 
passage 

3ieme 
passage 

largue_1 556 ml A1 tous les 5 ans tous les 3 ans 
Gestion 

EDF 
Gestion 

EDF 
Gestion 

EDF 

largue_2 2947 ml A1 tous les 5 ans tous les 3 ans 2027 2032   

largue_3 398 ml A1 tous les 5 ans tous les 3 ans 2023 2026 2031 

largue_4 804 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 
Gestion 

EDF 
Gestion 

EDF 
Gestion 

EDF 

largue_5 442 ml A2 tous les 5 ans tous les ans 2023 2026 2031 

largue_6 3135 ml A1 tous les 5 ans tous les 3 ans 2024 2029   

largue_7 2153 ml A1 tous les 5 ans tous les 3 ans 2025 2030   

lucian_1 674 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

montdor_1 439 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

montdor_2 223 ml A2 tous les 5 ans tous les ans 2030     

para_1 1148 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

para_2 44 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

para_3 76 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

parrins_1 1884 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 2024 2027 2030 

Pinganaud_1 1764 ml P1 tous les 5 ans tous les 3 ans       

plantiers_1 258 ml A2 tous les 5 ans tous les 3 ans 2024 2029   

plantiers_2 1948 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

Rattes_1 833 ml A2 tous les 5 ans tous les ans 2027 2032   

Rattes_2 82 ml A2 tous les 5 ans tous les ans 2027 2032   

ravin_5h_1 1330 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       
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Nom du tronçon Linéaire Action 
Fréquence 

prévisionnelle 
d'intervention 

Fréquence de 
contrôle 

Année de 
démarrage 

2nd 
passage 

3ieme 
passage 

ravin_5h_2 1143 ml R2 tous les 5 ans tous les 3 ans 2029     

ravin_5h_3 970 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 2026 2029   

ravin_5h_4a 611 ml A1 tous les 10 ans tous les 5 ans       

ravin_5h_4b 1454 ml R1-A2 tous les 5 ans tous les ans 2025 2032   

ravin_5h_5 573 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

ravin_5h_6 289 ml A1 tous les 10 ans tous les 5 ans       

ravin_5h_7 543 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

ravin_st_jean_1 266 ml A2 tous les 5 ans tous les ans 2024 2029   

revest_1 381 ml A2 tous les 5 ans tous les ans 2025     

revest_2 953 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

RG Durance 68772 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

Ridau_1 510 ml A1 tous les 5 ans tous les 3 ans 2028     

Ridau_2 855 ml R2 tous les 5 ans tous les 3 ans 2028     

Ridau_3 977 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 2024 2027 2030 

Ridau_4a 2351 ml A1 tous les 5 ans tous les 5 ans 2025 2031   

Ridau_4b 2476 ml A1 tous les 5 ans tous les 5 ans 2026 2032   

Ridau_4c 383 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 2023 2027 2030 

Ridau_4d 356 ml P1 tous les 5 ans tous les 3 ans       

ridau_amont_est_1 1197 ml R1 tous les 5 ans tous les 3 ans 2029     

ridau_amont_est_2 537 ml R1-A2 tous les 3 ans tous les ans 2029     
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Nom du tronçon Linéaire Action 
Fréquence 

prévisionnelle 
d'intervention 

Fréquence de 
contrôle 

Année de 
démarrage 

2nd 
passage 

3ieme 
passage 

st_saturnin_1 167 ml A2 tous les 5 ans tous les ans 2026 2031   

st_saturnin_2 781 ml A2 tous les 5 ans tous les 3 ans 2026 2031   

st_saturnin_3 1721 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

tours_1 993 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

tuilieres_amont_1 1459 ml R1-A2 tous les 5 ans tous les 3 ans 2028     

tuilieres_amont_2 1089 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

tuilieres_aval_1 1519 ml R1-A2 tous les 5 ans tous les 3 ans 2028     

tuilieres_aval_2 2563 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

Valveranne_1 1126 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

Valveranne_2a 382 ml P1 tous les 10 ans tous les 3 ans       

Valveranne_2b 1285 ml R2 tous les 5 ans tous les 3 ans 2029     

Valveranne_3 2075 ml R2 tous les 5 ans tous les 3 ans 2026 2030   

Valveranne_4 1206 ml A1 tous les 5 ans tous les 5 ans 2027 2031   

Valveranne_5 2526 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       

valveranne_amont 1230 ml P2 exceptionnelle tous les 10 ans       
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2.4.4.2 DETAILS CARTOGRAPHIQUE 
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ANNEXES AU MEMOIRE : 

M1.0_Fiches Actions 

M2.0_Diagnostic de la fédération de pêche des Alpes de Haute Provence 

M3.1_Pré-diagnostic de NATURALIA_ Faune-Flore 

M3.2_ Atlas cartographique Pré-diagnostic de NATURALIA_ Faune-Flore 

M4_Fiches PPRE (diagnostic par cours d’eau et pour chaque sous tronçon d’intervention) 

M4.1_Fiches PPRE_Corbières 

M4.1_Fiches PPRE_Chaffère 

M4.1_Fiches PPRE_Ridau 

M4.1_Fiches PPRE_Drouille 

M4.1_Fiches PPRE_Valveranne 

M4.1_Fiches PPRE_Fontamaurri 

M4.1_Fiches PPRE_HORS BVprincipaux  Petits cours d’eau 

M5.0_Note spécifique au diagnostic du Largue 

M6.0_Fiches interventions ponctuelles_PPRE 

 

 


