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ÉTAT EXISTANT

NOTA :
Les plans sont donnés à titre indicatif, en aucun cas de documents d'exécution.
Afin de ne pas déstabiliser le soutènement existant lors des reprises en sous-oeuvre, il sera nécessaire de réaliser les travaux "en touche de piano"

Garde-corps existant

Plage Gigaro

Trottoir

Mur de soutenement
béton existant

Muret couronnement existant

Banquette béton

Blocs et cailloux existant



Dessin :

Appro :

Affaire :

Echelle :Contrôle :

Page : Ind:
"L'ensemble des données, graphiques et/ou techniques du présent document est couvert par les droits de propriété intellectuelle qui bénéficient à CORINTHE Ingénierie. Toute reproduction, utilisation, références qu'elle(s) soi(ent) partielle(s) et/ou totale(s) est interdite et fera l'objet de poursuites pénales. Seul le bénéficiaire (client), sous réserves du respect des clauses du CCAG et/ou CCAP peut en avoir la propriété intellectuelle" 

COR-021-22-PRO-METH-01-0

0

-

SURPLOMBANT LA PLAGE DE GIGARO
AFIN DE PROTÉGER LA ROUTE

CRÉATION D'UN MUR CHASSE MER

DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

FVI

SBE

SLE

RÉALISATION DU MUR
MÉTHODOLOGIE D'EXÉCUTION

CORCCGST 21-2022

03/10

PHASE 1

- Démolition et évacuation de la banquette béton existante

NOTA :
Les plans sont donnés à titre indicatif, en aucun cas de documents d'exécution.
Afin de ne pas déstabiliser le soutènement existant lors des reprises en sous-oeuvre, il sera nécessaire de réaliser les travaux "en touche de piano"

Garde-corps existant

Plage Gigaro

Trottoir

Mur de soutenement
béton existant

Muret couronnement existant

Banquette béton

Blocs et cailloux existant
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PHASE 2

- Terrassement et évacuation sur maximum 4 ml

NOTA :
Les plans sont donnés à titre indicatif, en aucun cas de documents d'exécution.
Afin de ne pas déstabiliser le soutènement existant lors des reprises en sous-oeuvre, il sera nécessaire de réaliser les travaux "en touche de piano"

Garde-corps existant

Plage Gigaro

Trottoir

Mur de soutenement
béton existant

Muret couronnement existant

Terrassement
(y/c sous oeuvre)

4.00 ml
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PHASE 3

Sur 4 ml :

- Réalisation du béton cyclopéen
- Réalisation de la semelle en béton armé
   (Ferraillage en attente pour reprise de bétonnage Mur)

NOTA :
Les plans sont donnés à titre indicatif, en aucun cas de documents d'exécution.
Afin de ne pas déstabiliser le soutènement existant lors des reprises en sous-oeuvre, il sera nécessaire de réaliser les travaux "en touche de piano"

Garde-corps existant

Plage Gigaro

Trottoir

Mur de soutenement
béton existant

Muret couronnement existant

Semelle B.A.

4.00 ml

Béton cyclopéen
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PHASE 4

Dans la continuité sur 4 ml :

- Terrassement et évacuation

NOTA :
Les plans sont donnés à titre indicatif, en aucun cas de documents d'exécution.
Afin de ne pas déstabiliser le soutènement existant lors des reprises en sous-oeuvre, il sera nécessaire de réaliser les travaux "en touche de piano"

Garde-corps existant

Plage Gigaro

Trottoir

Mur de soutenement
béton existant

Muret couronnement existant

Semelle B.A.

4.00 ml

Béton cyclopéen
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PHASE 5

Dans la continuité sur 4 ml :

- Réalisation du béton cyclopéen
- Réalisation de la semelle en béton armé
   (Ferraillage en attente pour reprise de bétonnage Mur)

NOTA :
Les plans sont donnés à titre indicatif, en aucun cas de documents d'exécution.
Afin de ne pas déstabiliser le soutènement existant lors des reprises en sous-oeuvre, il sera nécessaire de réaliser les travaux "en touche de piano"

Garde-corps existant

Plage Gigaro

Trottoir

Mur de soutenement
béton existant

Muret couronnement existant

Semelle B.A.

4.00 ml

Béton cyclopéen
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PHASE 6

Sur 8 ml :

- Dépose soigneuse du garde-corps existant
- Recépage et évacuation du muret de couronnement existant

NOTA :
Les plans sont donnés à titre indicatif, en aucun cas de documents d'exécution.
Afin de ne pas déstabiliser le soutènement existant lors des reprises en sous-oeuvre, il sera nécessaire de réaliser les travaux "en touche de piano"

Garde-corps existant

Plage Gigaro

Trottoir

Mur de soutenement
béton existant

Muret couronnement existant

Semelle B.A.

8.00 ml

Béton cyclopéen

Recèpage muret
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PHASE 7

Sur 8 ml :

- Réalisation du mur en béton armé

NOTA :
Les plans sont donnés à titre indicatif, en aucun cas de documents d'exécution.
Afin de ne pas déstabiliser le soutènement existant lors des reprises en sous-oeuvre, il sera nécessaire de réaliser les travaux "en touche de piano"

Garde-corps existant

Plage Gigaro

Trottoir

Mur de soutenement
béton existant

Muret couronnement existant

Semelle B.A.

8.00 ml

Béton cyclopéen

Ballast 20/40

Mur B.A.
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PHASE 8

- Terrassement et évacuation sur maximum 4 ml
  .
  .
  ....Les travaux se réaliseront à l'avancement et à l'identique
      (PHASE 2 à PHASE 7)

NOTA :
Les plans sont donnés à titre indicatif, en aucun cas de documents d'exécution.
Afin de ne pas déstabiliser le soutènement existant lors des reprises en sous-oeuvre, il sera nécessaire de réaliser les travaux "en touche de piano"

Garde-corps existant

Plage Gigaro

Trottoir

Mur de soutenement
béton existant

Muret couronnement existant

4.00 ml

Béton cyclopéen

Ballast 20/40

Mur B.A.
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